

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2: „Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u MZ Donja Skakava” JRJN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 410-3- 370/20	Energosiste m doo Brečko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 9.944,66 KM 8.499,71 (bez PDV-a) Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje radove	Nc	Nc	13-000920/20 Broj akta 08- 1246-ZB- 0041/20 23.10.2020	11.01.2021 Vrijednost KM 9.944,66 KM 8.499,71 (bez PDV-a)	

M.P.


 Šef Odjeljenja za komunalne poslove
 mr. sc. Majazudin Vekabović