

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-25 Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačke staze od Krepića prema Lončarima u MZ Krepić Oznaka i naziv iz JRIN: 45233120-6	Otvoreni postupak	AD „PROJEKT“ Banja Luka JIB: 4401555970004 PDV broj: 401555970004	Vrijednost ugovora za lot-a 25 je 1.287,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001827/17 od 08.11.2017. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 25: (u skladu sa uslovima iz ugovora) Ukupna utrošena vrijednost: 1.287,00KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Jasna Todorović

