

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-11 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta u Berkovcu, od kuće Arnautović Sabita prema kući Bahrje Ibrašimovića, MZ Gornji Rahić	Otvoreni postupak	„MS HYDRO“ d.o.o. Bijeljina JIB: 4600082130006 PDV broj: 600082130006	Vrijednost ugovora za lot 11 je 737,60 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001839/22 od 07.09.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot 11: 21.03.2023.g. Ukupna utrošena vrijednost: 663,92 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 71322000-1								

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe