

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

-Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRSJN	Vrsta postupka i broj obavješte	Podaci o dobavljaču/ Dobavljači	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavke izgrađnje putne i komunalne infrastrukture u naselju Prutače 45233330-1	Otvoreni postupak 13- 001611/20	Konzorciji „Eko Prom“ d.o.o. i „Arapovac putevi“ d.o.o. Bulevar Mira 4 Brčko 6000509500 01	95.234,91 KM Rok za izvršenje radova je 60 kalendarskih dana Plaćanje 30 dana po ispostavljenim i okončanoj situaciji.			28.07.2020. godine	31.12.2020. godine 95.234,91 KM	

Pripremio:

Stručni saradnik za budžet

Ivan Bašić




Šef Odjeljenja/Odjela

Petar Vrhovac menadžer Bachelor of Science

