

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjenjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjenjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjenjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5-Nastavak izgradnje administrativnog doma u MZ Prutače Oznaka i naziv iz JRJN-45213150-9	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-497-8-597/22	„Lišić Konstrukcija“ d.o.o Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 38.582,51 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-002519/22, broj akta: 16-0576SP-0037/23 od 27.12.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 25.5.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 38.582,51 KM sa PDV-om	



M.P.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava