

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakor učinjene izmjene, osta tak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenj a ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45214210-5 - Građevinski radovi na osnovnim školama	Otvoren. postupak, 1157-1-3- 690-3-640/18	„AS gradnja“ d.o.o. Brčko	3.856,32 KM, broj ugovora: 13- 002625/18, rok za izvršenje radova je 15 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	24.10.2018.	31.12.2018.	

**ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE**

Umanjenje naloga za 703,40 KM, konačna vrijednost realizovanog ugovora je 3.152,92 KM.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

*Andrija Vukobratović*