

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45214210-5 - Građevinski radovi na osnovnim školama	Otvoreni postupak, 1157-1-3-154-3-87/16	„Milanis“ s.p. Brčko	6.012,63 KM, broj ugovora: 13-000758/16, rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao	1. 2. 3.	1. 2. 3.	28.06.2016.	29.08.2017.	

Depozitna situacija broj: 01/17 od 29.08.2017. godine, okončana situacija broj: 01/16 od 25.08.2016. godine.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama.	Otvoreni postupak, 1157-1-3-154-3-87/16	„Zanat-tex“ d.o.o. Brčko	6.485,90 KM, broj ugovora: 13-000758/16, rok za izvođenje radova 30, radnih dana od dana uvođenja u posao	1. 2. 3.	1. 2. 3.	28.06.2016.	08.08.2017.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Okončana situacija broj: 119/2016 od 08.08.2016. godine. Depozitna situacija broj: 148/2017 od 08.08.2017. godine.

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova je 12 mjeseci.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.