

04/3917/09.10.20.

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Arlo
09/10/20
h

Broj predmeta: 13-001537/20
Broj akta: 07-701MT-199/20
Datum, 1.10.2020. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-003482/19, broj akta: 07-1154SO-0032/20 od 31.03.2020. godine koji se odnosi na nabavku radova na izgradnji fiskulturne sale JU Druge osnovne škole Brčko – PŠ Omerbegovača, izvođač radova „Vinković“ d.o.o. Oštra Luka, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JR.JN	Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovni elemen ta ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijedn osti ugovora nakon učinjen e izmjene /ostatak vrijedn osti okvirno g sporazu ma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napom ena (obrazl oženje)
1.	45212200-8 - Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 782-3- 638/19	„Vinković“ d.o.o. Oštra Luka	Iznos realizovanog ugovora: 198.420,23KM, Broj ugovora: 13-003482/19, Rok za realizaciju ugovora je 70 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	31.03.2020.	17.09.2020.	-

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Senad Osmanović, prof.