

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.												
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)												
1.	44621220-7 - Kotlovi za centralno grijanje	Konkurentsko m postupak, 1157-7-1-328- 3-308/18	„KGH- Instalacije“ d.o.o. Brčko	4.773,60 KM, broj ugovora: 13-001200/18, rok za isporuku i ugradnju je 30 dana od dana prijema naloga za nabavku	<table><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr></table>	1.		2.		3.		<table><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr></table>	1.		2.		3.		31.05.2018.	23.06.2018.	
1.																					
2.																					
3.																					
1.																					
2.																					
3.																					

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Senad Osmanović, prof.