

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazlož enje)
1.	45212200- 8 - Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3-500-3-466/19	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora je 179.751,72 KM Broj ugovora: 13-002727/19, Rok za realizaciju ugovora je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao, garantni period je 36 mjeseci	-	-	13.11.2019.	11.03.2020.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE
M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović, prof.

