

3885/01.11.2019. 05

Bosna i Hercegovina  
BRČKO DISTRIKT  
BOSNE I HERCEGOVINE  
GRADONAČELNIK



Босна и Херцеговина  
БРЧКО ДИСТРИКТ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Trg Roberta B. Owena 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: +387 49 490-013, Faks: +387 49 490-020.  
Трг Роберта Б. Овена 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: +387 49 490-013, Факс: +387 49 490-020.

Broj predmeta: 13-003211/19  
Broj akta: 01.1-1141SM-004/19  
Datum, 24.10.2019. godine  
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16 i 17 Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 22/18, 49/18, 8/19 i 10/19) i člana 17 stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na prijedlog Odjeljenja za javne poslove gradonačelnik Brčko distrikta BiH, donosi

**POSEBNU ODLUKU**  
**O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Član 1.

Pokreće se pregovarački postupak bez objave obavještenja za dodatne radove na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH, po zaključenim ugovorima u predmetu, broj:13-001056/19 od 16.4.2019. godine, za sljedeće projekte:

		Sa PDV-om	bez PDV-a
1	Rekonstrukcija puteva u MZ Gornji Rahić	5.692,08	4.865,03
2	Nastavak izgradnje trotoara na magistralnom putu Brčko-Tuzla, MZ Bukvik	1.184,07	1.012,03
3	Rekonstrukcija puta u zaseoku Kablinovići, MZ Sandići	3.624,66	3.098,00
4	Rekonstrukcija puta Krzeti – Buzekara, MZ Krzeti	5.191,29	4.437,00
5	Rekonstrukcija puta Krušik, MZ Sandići	23.727,77	20.280,15
6	Rekonstrukcija puta prema mjesnom groblju u dužini 500m u MZ Gredice 2	2.340,00	2.000,00
7	Rekonstrukcija dijela lokalnog puta Gornje Dubravice - Stanovi	6.344,91	5.423,00
8	Rekonstrukcija novoprosječenog puta u zaseoku Tomići u dužini od 1000m u MZ Gornje Dubravice	3.770,91	3.223,00
9	Rekonstrukcija puta prema groblju u MZ Popovo Polje	4.909,43	4.196,10
10	Rekonstrukcija puta na k.č. 169 u Mjesnoj zajednici Buzekara	1.187,55	1.015,00
11	Rekonstrukcija puta na lokalitetu Gnjidavica br. 2 B. polje Novo naselje	4.557,15	3.895,00
12	Izgradnja pješačke staze i puta u naselju Gornje Boće u MZ Boće	3.255,70	2.782,65
13	Izgradnja ceste u zaseoku Brdo prema kući Ive Radoševića, MZ Boće	5.295,07	4.525,69
14	„Nastavak izgradnje trotoara u naselju Brka, od naselja prema gradu, MZ Brka“,	2.993,78	2.558,79

15	Završetak rekonstrukcije puta zaseok Damjanovići u MZ Krbeti“,	1.065,28	910,50
16	Rekonstrukcija ulice Biskupa J. Šadlera od br. 1 do raskrsnice MZ Novo Brčko	5.982,21	5.113,00
17	Završetak izgradnje parking prostora ispred zgrade na mjesnom groblju u MZ Gornji Brezik	4.423,77	3.714,50

Član 2.

Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa članom 24 Zakona o javnim nabavkama

Član 3.


Procijenjena vrijednost nabavke za radove iz člana 1 ove odluke iznosi **73.049,44 KM**, (bez PDV-a).

Član 4.

Sredstva za finansiranje nabavke iz člana 3 ove odluke su obezbijedena u kapitalnom budžetu Brčko distrikta BiH za 2018. i 2019. godinu, organizacioni kod 24 02 0001, ekonomski kod 821 200 i 821 600.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku glasniku Brčko distrikta BiH“.



DOSTAVITI:

1. Pododjeljenju za puteve i parkove
2. Pododjeljenju za javne nabavke
3. Gradonačelniku
4. Zamjeniku gradonačelnika
5. Glavnom koordinatorsu Vlade
6. "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH"
7. Arhivi

## O b r a z l o ž e n j e

Odjeljenje za javne poslove, Pododjeljenje za puteve i parkove je 16.04.2019 godine pokrenulo otvoreni postupak za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH- 1/2019.

U tenderskoj dokumentaciji za ovaj otvoreni postupak je navedena mogućnost provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, u slučaju da ugovorena vrijednost radova bude manja od procijenjene vrijednosti.

Nakon provedenog postupka javne nabavke ukazala se potreba za provođenjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na 17 projekata- lotova , gdje je ugovoreni iznos manji od procijenjene vrijednosti nabavke, a projekat se ne završava osnovnim ugovorom.

Članom 24 Zakona o javnim nabavkama je propisano:

„Ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećem slučaju:

b) Za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takvi radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Na mogućnost provođenja ovog postupka ugovorni organ dužan je ukazati pri provođenju otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni ugovor, a ukupne procijenjene troškove novih radova uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primjenjivati samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora“.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja će se provesti sa istim ponuđačem sa kojim je zaključen osnovni ugovor i sa istim jediničnim cijenama.

Izvođenje dodatnih radova nije planirano u Planu nabavke za 2019. godinu, jer u vrijeme izrade i donošenja Plana nabavke, nije bilo poznato da li će biti raspoloživa sredstava za dodatne radove.