

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA
Odjel za stručne i administrativne poslove
Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH

13-15.04-272/20

R.br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrste postupka i broj obavj. O dodjeli ugovora sa Portala jav. nabavki	Podaci o dobavljaču u okviru spor. naziv, ID br, mjesto	Osnovni elementi ugovora/okv. spora. vrijednost, period trajanja/rok izvršenja rok plaćanja, garantni period	Opis izmjene osnovnih el. ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijed. okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirni sporaz	Datum potpune realizacije ugovora/ okvir. sp. i ukupna utrošena vrijednost	Napomena/obrazloženje
1.	Lot 22-nabavka računara za 2020 JRJN 30200000-1,	Čl. 25 ZJN, Obavj. o nabavci 1157-1-1-377-3-352/20 i 413/20 br. predm. 13-001636/20	Network I doo Bijeljina JIB.: 4402 199430004	3316.95 Isporuka 30 dana od potp. nal., plaćanje 30 dana od isp. rn. garancija 12 mjeseci, licenciran			31.12.2020.	3316.95 28.01.2021	LOT 22-objedinjena nabavka za 2020. Otvoreni postupak

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti

Brčko distrikta BiH

Mirsad Bešliagić, MA

