

Uzjak
27/1/20
h

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu i ugovoru (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-1. Popravka i održavanje računara i dr. Šifra:50310000-1, 50312000-5	Otvoreni postupak Broj:13-001245/16	„ALCOP“ d.o.o. Brčko ID:4600029670007 „Copitrade“ d.o.o Bijeljina ID:4400430120002 „Intec“ D.o.o. Brčko ID :4600367560004	LOT 1.-Okvirni broj:13-001245/16 od 08.12.2016. za 3 god. 120.000,00 KM Rok izvršenja: 10 dana; Rok plaćanja: 30 dana;	1 2 3	1 2 3	Ugovor broj: 14.04.1-13-93417/19 od 27.12.2019.godine Ugovor broj: -14.04.1-13-93408/19 od 27.12.2019.godine Ugovor broj: -14.04.1-13-93414/19 od 27.12.2019.godine	Realizovano: 31.12.2019. u iznosu od 30.069,00 KM Realizovano 31.12.2019. u iznosu od 9.210,24 KM Realizovano 31.12.2019. u iznosu od 6.505,20 KM	
2.	LOT-2. Popravka i održavanje štampača, fax uređaja, skenera... Šifra: 50310000-1, 50312000-5	Otvoreni postupak Broj:13-001245/16	„Intec“ D.o.o. Brčko ID :4600367560004 „Copitrade“ d.o.o Bijeljina ID:4400430120002 „ALCOP“ d.o.o. Brčko ID:4600029670007	LOT 2.-Okvirni broj: 13-001245/16 od 08.12.2016. za 3 god. 70.000,00 KM Rok izvršenja: 10 dana; Rok plaćanja: 30 dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor broj: 14.04.1-13-93414/19 od 27.12.2019.godine Ugovor broj: 14.04.1-13-93408/19 od 27.12.2019.godine Ugovor broj: 14.04.1-13-93417/19 od 27.12.2019.godine	Realizovano: 31.12.2019. u iznosu od 24.850,80 KM Realizovano: 31.12.2019. u iznosu od 21.370,10 KM Realizovano: 31.12.2019. u iznosu od 6.318,00 KM	

*** U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]