

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
BRČKO DISTRIKT BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Usluge: Izrada investiciono – tehničke dokumentacije Analiza funkcionalnosti sistema, A) Analiza funkcionalnog sistema Štrepci, B) Analiza funkcionalnog sistema MZ Šatorovići, C) Izrada idejnog rješenja vodosnabdijevanja Šatorovići	Otvoreni postupak. Obavještenje o nabavci: 1157-1-3-779-8-785/18,	„CONUS-INŽENJERING“ d.o.o. Pnjavor	Ugovor: Vrijednost: 6.903,00 KM (sa PDV) Rok za izvršenje: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok za plaćanje: 20 dana po ispostavljanju privremenih i okončane situacije.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Ugovor: 14.03.2019.	Datum realizacije: 03.05.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.903,00 KM (sa PDV)	
2.									



Potpis odgovorne osobe