

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4 –Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju dječiju igraonicu u MZ Brka Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-813-3-660/19	„INK CONSTRUCTOR“ d.o.o Banja Luka PDV broj: 403095430009	Vrijednost ugovora: 806,13 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci roba, broj predmeta:13-002886/19 , broj akta: 16-0089DG-0045/20 od 27.5.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 14.9. 2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 806,13 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe