

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3-Izrada idejnog i izvedbenog projekta za izgradnju i asfaltiranje puta ispred objekta MZ Marković Polje Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-813-3-660/20	„Planinvest“ d.o.o Brčko PDV broj: 600244640003	Vrijednost ugovora: 1.404,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:40 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001615/20 , broj akta: 16-0175JD--0020/20 od 23.7.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 25.5.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.404,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe