

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

*Handwritten signature*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje) Naš broj 13-000333/17
1.	Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje- LOT 1, ŠIRJN 3020000 0-1	Otvoreni, 1157-1-1-69-3-62/17	„PRINTEX“ doo za računarski i komunikacijski inženjering, Sarajevo, ID 420059745 0005	7.956,00; Rok isporuke 30 dana od dana ispostave naloga za nabavku, rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	2.	2.	31.05.2017.	14.06.2017. 7.956,00KM	Ugovorne obaveze realizovane u potpunosti.
					3.	3.			
					3.	3.			

2.	Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje- LOT 1, ŠIRJN 3020000 0-1	Otvoreni, 1157-1-1-69-3-62/17	„COPITRAD E“ doo Bijeljina, ID 440043012 0002	6.405,17; Rok isporuke 30 dana od dana ispostave naloga za nabavku, rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.					22.05.2017.	05.06.2017. 6.405,17 KM	Ugovorne obaveze realizovane u potpunosti.
----	---	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------	-------------------------------	--



MP

Potpis odgovorne osobe