

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45212200-8 — Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvorenim postupak, 1157-1-3-572-3-474/17	Konzorcijum „Vinković“ d.o.o. Oštra Luka, „Galax“ d.o.o. Donji Žabar i „Hidromont“ d.o.o. Srebrenik	115.295,95 KM, broj ugovora: 13-002467/17, rok za izvođenje radova je 75 dana od dana uvođenja u posao	1. 2. 3.	1. 2. 3.	07.12.2017.	14.06.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.