

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-000382/19
 Broj akta: 07-701MT-049/19
 Datum, 14.10.2019. godine
 Mjesto, Brčko

Odjeljenje - Odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-000382/19, broj akta: 07-1154SO-0022/19 od 19.04.2019. godine koji se odnosi na nabavku radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko – PŠ Omerbegovača, izvođača radova „Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


 mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


 Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


 Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenj a ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45212225-9 - Građevinski radovi na sportskoj sali	Konkurentski postupak, 1157-1-3-79-3-111/19	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	Vrijednost ugovora: 214.610,19 KM, broj ugovora: 13-000382/19, rok za izvođenje radova je za 75 radnih dana, garantni rok je 36 mjeseci	-	-	19.04.2019.	04.10.2019.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Trajno umanj enje naloga za 20.168,80 KM.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.