

2.121/08.06. 2018. 04

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за образовање

Upravitelj
08/06/18
[Signature]

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdccentral.net
obrazovanje@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001849/17
Broj akta: 07-701MT-060/18
Datum, 6.6.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100,Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001849/17, broj akta: 07-1154SO-0024/17 od 30.11.2017. godine koji se odnosi na nabavku radova na rekonstrukciji krova na fiskulturnoj Sali i zamjena stolarije na autoradionici JU Tehničke škole Brčko (lot 6), izvođača radova „Pikaso“ d.o.o. Brčko, na znanje.

PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove

[Signature]
mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje

[Signature]
Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	45214220-8 – Građevinski radovi na srednjim školama	Otvorenim postupak, 1157-1-3-487-3-386/17	„Pikaso“ d.o.o. Brčko	58.837,04 KM, broj ugovora: 13-001849/17, rok za isporuku robe je 45 od dana prijema nalog za nabavku	1. 2. 3.	1. 2. 3.	07.11.2017.	25.05.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Trajno umanjeње naloga za 2.226,22 KM, vrijednost realizovanog naloga je 56.610,82 KM.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



1891/23.05.2018. 03

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за образовање

Uroslaw
23/05/18
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdcentral.net
obrazovanje@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001849/17
Broj akta: 07-701MT-058/18
Datum, 21.5.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001849/17, broj akta: 07-1154SO-0026/17 od 30.11.2017. godine koji se odnosi na nabavku radova na izradi termofasade na dijelu objekta JU Ekonomske škole Brčko (lot 5), izvođača radova „Graditelj“ d.o.o. Brčko, na znanje.

PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove

mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45214220-8 - Građevinski radovi na srednjim školama	Otvorenim postupak, 1157-1-3-487-3-386/17	„Graditelj“ d.o.o. Brčko	10.747,62 KM, broj ugovora: 13-001849/17 rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao, garantni rok je 12 mjeseci	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.11.2017.	10.05.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.