

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



2063/15.06.2021. 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Upravljeno
15/6/21
M

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002453/20
Broj akta: 16-0175JD-103/21
Datum, 9.6.2021.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002453/20 za lot 3,4 i 6 na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



v.d. Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak, dipl.inž.građ

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Lot 6- Postavljanje ograde oko nogometnog igrališta NK Vitanovići 78, MZ Vitanovići	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-557-3-473/20	„AS Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600317540003	Vrijednost ugovora: 4.440,15 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta:13-002453/20 , broj akta: 16-0175JD-0050/20 od 26.2.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 7.4.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 4.440,15 KM sa PDV-om	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45212221-1			Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Lot 4- Izgradnja prilazne staze uz fudbalsko igralište u MZ Krepić	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-557-3-473/20	"AS Gradnja" d.o.o Brčko PDV broj: 600317540003	Vrijednost ugovora: 3.844,62 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-002453/20 , broj akta: 16-0175JD-0050/20 od 26.2.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 25.3.2021.god ine Ukupna utrošena vrijednost: 3.844,62 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3-Rekonstrukcija i opremanje sportskog igrališta u MZ Lipovac	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-557-3-473/20	„AS Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broji: 600317540003	Vrijednost ugovora: 4.846,14 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta:13-002453/20 , broj akta: 16-0175JD-0050/20 od 26.2.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 2.4.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 4.846,14 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

