

3802/05.10.2020 05

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdccentral.net obrazovanje@bdccentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Ustav
06/10/20
h

Broj predmeta: 13-000200/20
Broj akta: 07-1281SČ-029/20
Datum, 07.09.2020 godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH


PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,
u prilogu akta dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-000200/20, broj akta: 07-1154SO-0018/20 od 16.06.2020. godine koji se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju podova i zamjeni unutrašnje stolarije u objektu JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić, izvođača radova doo „Astra plan“ Brčko.


PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovni elemen ta ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijedn osti nakon učinjen e izmjene /ostatak vrijedn osti okvirno g sporazu ma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napom ena (obrazl oženje)
1.	45214210-5 - Građevinski radovi na osnovnim školam	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 104-3- 148/20	„Astra plan“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora po lotovima: Lot 1 - 14.372,51 KM i Lot 2 - 50.836,50 KM, Broj ugovora: 13-000200/20, Rok za realizaciju ugovora je 30 (lot 1) i 60 dana (lot 2) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	-	-	16.06.2020.	Lot 1 - 18.08.2020. Lot 2- 04.09.2020.	-

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović, prof.