

1991/18.08.2021. 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Urednik

18/8/21

A

Broj predmeta: 13-002420/20
Broj akta: 08-1420MV-035/21
Datum, 6.8.2021.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне i административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-002420/20-LOT 1,2,3

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-002420/20 od 03.02.2021.godine IBIS d.o.o. Zavidovići- LOT 1,2,3

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 1–Izrada ITD glavnog projekta za izgradnju vodovodne mrežue MZ-ci Gornji Zovik; zascoci Peškiri, Moskovi, Kiseljak i dio MZ-ee od mosta prema Donjem Zoviku JRJN- 71242000-6	Otvoreni postupak 1157-1-2- 632-3- 525/20 13- 002420/20	IBIS d.o.o. Zavidovići ID broj 421814172 0007	Vrijednost Ugovora KM 11.442,62 9.780,02 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13-002420/20 Broj akta 08- 1420MV- 0030/21 03.02.2021.	01.07.2021. Vrijednost KM 11.442,62 9.780,02 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javni nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 2-Izrada ITD glavnog projekta za izgradnju kanalizacije naselja Doljani; MZ Cerik JR/JN- 71242000-6	Otvoreni postupak 1157-1-2- 632-3- 525/20 13- 002420/20	IBIS d.o.o. Zavidovići ID broj 421814172 0007	Vrijednost Ugovora KM 2.901,62 2.480,02 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13-002420/20 Broj akta 08- 1420MV- 0029/21 03.02.2021.	01.07.2021. Vrijednost KM 2.901,62 2.480,02 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 3-Izrada ITD glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u Novom naselju Krepišić JRJN- 71242000-6	Otvoreni postupak 1157-1-2- 632-3- 525/20 13- 002420/20	IBIS d.o.o. Zavidovići ID broj 421814172 0007	Vrijednost Ugovora KM 2.457,02 2.100,02 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13-002420/20 Broj akta 08- 1420MV- 0028/21 03.02.2021.	01.07.2021. Vrijednost KM 2.457,02 2.100,02 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović