

903/25.02.2021. 03

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Uspostavio
25/2/21
h

Број предмета: 13-001920/20
Број акта: 07-701MT-041/21
Датум, 23.2.2021 године
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове
Булевар мира 1
76100, Брчко дистрикт БиХ

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја, на знање


Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-001920/20, број акта: 07-1154СО-0021/20 од 05. 10. 2020. године који се односи на реконструкцију и промјену намјене објекта ЈУ Десете основне школе Бијела – ПО Дубраве, закљученим са извођачем радова „Бијелић градња“ д.о.о. Брчко, на знање.

ПРИЛОГ:

- Извјештај.


Стручни савјетник за финансије и јавне набавке


мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. оец.

Шеф Пододјељења за заједничке послове


Самир Чорбацић, дипл. инж. маш.

Шеф Одјељења за образовање


Зоран Булатовић, дипл. оец.



ДОСТАВИТИ:

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачим а у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основ них елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образлож ење)
1.	45214100-1 – Грађевински радови на зградама за дјечији вртић	Отворени поступак, 1157-1-3-385- 3-357/0	„Бијелић градња“ д.о.о. Брчко	Вриједнос реализованог уговора: 193.996,42 КМ, Број уговора: 13-001920/20, Рок за извршење радова је 90 радних дана од дана увођења у посао, гарантни рок је 36 мјесеци	-	-	07.10.2020.	16.02.2021.	Трајно умањен налог за 11,03 КМ, због мање изведених радова.

М.П.

Шеф Одјељења за образовање



Зоран Булатовић, дипл. оец.

