

Novi broj
04/06/18
R

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okviru ugovora sa portala javnih nabavki (Naziv, EP broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ačinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovore	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrašena vrijednost	Kapitula (obrazloženje)
1.	LOT 1- Izrada projektne dokumentacije (glavni projekat) za izgradnju objekta za potrebe MZ Marković Polje	Otvorani postupak broj obavještenja: 1157-1-2-689-3-556/17	"Planum" d.o.o., Brčko PDV broj: 600085230001	Vrijednost ugovora: 1.638,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor 3 izvođenju radova broj predmeta: 13-002657/17, broj akta: 16-0082305-0026/18 cd 26.1.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 19.3.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.638,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe