

16/18/07.04.2023 OK

Heemink

07.04.23

h

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-001996/22
Broj akta: 08-1420MV-079/23
Datum, 4.4.2023.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-001996/22-LOT 5

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:


13-001996/22 od 7.11.2022.godine GRADNJA COP d.o.o. **Brčko** - LOT 5

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović




Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 5 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Čadavac; MZ Omerbegovača 45231300-8 Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-13-418-3-468/22 13-001996/22	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 4600236620001	Vrijednost Ugovora KM 27.484,47 bez PDV-a KM 23.491,00 Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001996/22 Broj akta 08-1420MV-0058/22 7.11.2022.	3.4.2023. Vrijednost KM 27.279,81 23.316,08 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 204,66 sa PDV-ome se neće realizovati

M.P.


 Šef Odjeljenja za komunalne poslove
 mr.sc. Majazudin Vehabović