

1915 / 19.08.2020. 04

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za privredni razvoj,
sport i kulturu



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за привредни развој,
спорт и културу

Nezmina
19/5/20
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 220 289, 217 993. Faks: 049 220 289.

www.bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 220 289, 217 993. Факс: 049 220 289.

Broj predmeta: 13-002858/18
Broj akta: 13-1153PG-0116/20
Datum, 15. 5. 2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
- PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora na dalje postupanje

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH i Upustvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora dostavljamo Vam **Izvještaj o realizaciji ugovora** u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, na dalje postupanje.

Prilozi:
- Obrazac praćenja realizacije ugovora (1 x)

S poštovanjem!

- Dostaviti:**
① Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhiva

ŠEF ODJELA
Pero Gudelić, dipl. pravnik

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 3 – Izgradnja dječije igraonice – igralište u MZ Meraje, Brčko distrikt Bi H – II faza' Oznaka i naziv iz JRJN: 45212130-6 - Građevinski radovi na zabavnom parku	Otvoreni postupak	"ASTRA PLAN" d.o.o. Brčko PDV broj: 600025920009	Vrijednost ugovora za LOT 3 iznosi: 25.981,96 KM sa PDV-om Rok za izvođenje radova: 40 radnih dana od dana zapisničkog uvođenja u posao	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj: 13-002858/18 (broj akta 13-1153PG-0028/19) od 17.01.2019. godine (potpisan dana 23.01.2019. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: 15.04.2020. godine Ukupna utrošena vrijednost: 23.383,76 KM sa PDV-om	Obracunati penali u iznosu od 2.598,20 KM zbog kašnjenja u izvođenju radova (u skladu sa članom 3 Ugovora)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Potpis odgovorne osobe