

**Bosna i Hercegovina**  
**BRČKO DISTRIKT**  
Bosne i Hercegovine  
**VLADA BRČKO DISTRIKTA**  
Odjeljenje - Odjel za privredni razvoj,  
sport i kulturu



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 220 289, 217 993. Faks: 049 220 289.

www.bdcentral.net

*izveštaj*  
*3253/26.09.2019. 03*  
*Nena*  
*24/10/19.*  
*M*

**Босна и Херцеговина**  
**БРЧКО ДИСТРИКТ**  
Босне и Херцеговине  
**ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА**

Одјељење - Одјел за привредни развој,  
спорт и културу

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 220 289, 217 993. Факс: 049 220 289.

**Broj predmeta:** 13-002858/18  
**Broj akta:** 13-1153PG-0104/19  
**Datum,** 24.9.2019. godine  
**Mjesto,** Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE**  
**- PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

**PREDMET:** Dostava izvještaja o realizaciji ugovora na dalje postupanje

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH i Upustom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora dostavljamo Vam **Izveštaj o realizaciji ugovora** u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, na dalje postupanje.

Prilozi:

- Obrazac praćenja realizacije ugovora ( 1 x )

S poštovanjem!

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhiva



**ŠEF ODJELA**  
Pero Gudoljević, dipl. pravnik

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 – Izgradnja tribina na nogometnom igralištu NK "Dinamo", MZ Prijedor, Brčko distrikt BiH"  Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8 - Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 1157-1-3-854-5-250/19	"AS GRADNJA" d.o.o. Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora za LOT 1 iznosi: 52.577,93 KM sa PDV-om  Rok za izvođenje radova: 60 radnih dana od dana zapisničkog uvođenja u posao	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj: 13-002858/18 (broj akta 13-1153PG-0063/19) od 09.05.2019. godine (potpisan dana 16.05.2019. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: 12.09.2019. godine  Ukupna utrošena vrijednost: 52.290,18 KM sa PDV-om	Obračun izvedenih radova urađen je na osnovu stvarno izvedenih količina ugovorenih radova utvrđenih građevinskom knjigom, u skladu sa članom 4. Ugovora

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Potpis odgovorne osobe

\_\_\_\_\_