

3.813/28.09.2018 OS

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503, Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503, Факс: 049 214 503.

New
28/9/18
K

Broj predmeta: 13-001338/18
Broj akta: 07-701MT-023/18
Datum, 26.9.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje - Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o nabavci i isporuci robe broj: 13-001338/18, broj akta: 07-1154SO-0019/18 od 17.07.2018. godine koji se odnosi na nabavku i montažu opreme za centralnu kuhinju za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko, isporučioća robe „Cospex“ d.o.o. Zenica, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	39141000-2 - Kuhinjski namještaj i oprema	Otvoreni postupak, 1157-1-1-338-3-326/18	„Cospex“ d.o.o. Zenica	16.906,50 KM, broj ugovora: 13-001338, rok za isporuku robe je 30 dana od dana dostavljanja naloga	-	-	17.07.2018.	14.09.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Trajno umanjenje naloga za 1.352,52 KM, zbog kašnjenja u isporuci robe. Vrijednost realizovanog naloga je 15.553,98 KM.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.