

16/9/16.21.2018. 05

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
ОДЈЕЛЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
ОДЈЕЛ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БрЧ
Телефон: 049 240 817, Факс: 049 240 691.

www.bdccentral.net

Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 817, Факс: 049 240 691.

Број предмета: 13-002062/17
Број акта: 06-11555С-030/18
Датум, Мјесто, 12.1.2018. године
Брчко

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЛЈЕНЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Red. br.	Opis i oznaka po ЈРЈН	Vrsta postupka i broj обавјештења о dodjeli уговора са Portala javnih nabavki	Podaci о dobavljaču/dobavljačима U okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, gar.rok	Opis izmјene osnovnih elemenata ugovora i datum izmјene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmјene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utroš. vrijed.	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1: Zidni uređaji za klimatizaciju 42512000-0 Lot 2: Rashladna optema 42513200-7	Otvoreni Lot 1	LOT 1 "СОПТРАДЕ" Doo PIB: 400430120002 Bijeljina	LOT 1 Vrijed.: 4.896,45 Period trajanja: 4.12. do 7.12.'17. Rok plać: 30 dana Garantni rok: Ne	NE	NE	LOT 1 18.10.2017. Potpisan 8.11.2017.	LOT 1 4.12.2017. 4.896,45	
		Lot 2	LOT 2 "Primaprom" Doo PIB: 4400938000002 Banja Luka	LOT 2 Vrijed.: 487,89 Period trajanja: 17.11. do 20.11.'17. Rok plać: 30 dana Garantni rok: Ne	NE	NE	LOT 2 18.10.2017. Potpisan 8.11.2017.	LOT 2 17.11.2017. 487,89	

Str. savjetnik za finans. pitanja i interni kontrolu: Vera Tešanović

Dostaviti:

1. Pododjeljenju za javne nabavke
2. Evidenciji
3. Arhivi

ŠEF ODJELJENJA
Svjatlana Čivčić, dipl.inž.grad.-MA