

3.367/02 09 2018. 05

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdccentral.net obrazovanje@bdccentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001289/18
Broj akta: 07-701MT-038/18
Datum, 28.8.2018 godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaj, na znanje


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji Ugovora o izvođenju radova broj: 13-001289/18, brj akta: 07-1154SO-0020/18 od 10.07.2018. godine koji se odnosi na nabavku radova na rekonstrukciji podova u objektu JU Ekonomske škole Brčko (lot 2), izvođača radova „Pikaso“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Šef pododjeljenja za zajedničke poslove


mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
					1.	2.				
1.	45432100-5 - Radovi postavljanja poda i podnih obloga	Otvorenim postupak, 1157-1-3-358-3-348/18	„Pikaso“ d.o.o. Brčko	17.427,67 KM, broj ugovora: 13-001289/18, rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao, garantni rok za kvalitet je 12 mjeseci				10.07.2018.	13.08.2018.	

Za plaćanje ostao samo depozit u iznosu od 1.742,46 KM.

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.