

1.376/13.09.2018. 05

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
ОДЈЕЉЕНЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
ОДЈЕЉ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт Брч
Телефон: 049 240 817 Факс: 049 240 691

www.bdcentral.net

Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 817 Факс: 049 240 691

Број предмета: 13-002780/17
Број акта: 06-1155С-024/18
Датум, Мјесто, Брчко, 6.4.2018. године

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОДЈЕЉЕНЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

| Red. br. | Opis i oznaka po ЈРЈН | Vrsta postupka i broj обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Podaci о dobavljaču/dobavljačима U okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporaz (vrijed., period trajanja / rok izvršenja, rok plać., gar. rok | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vr. okv. sp. | Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora / okv. spor. i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
|----------|---------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Radovi rušenja 45111100-9 | Otvoreni -okvirni sporazum | Konzorciji „Itinera S“ doo Брчко и „Obnova B“ doo Брчко PIB: 4600376630007 Брчко | Vrijed.: 772,20 Period trajanja: 12.2.2018. Rok plać: 30 dana Garantni rok: Ne | NE | NE | 5.1.2018. Potpisan 12.1.2018. | - | Ugovor zaključen na osnovu okv. sporaz. 13-002780/17 od 21.12.2017. g. U skladu sa Zaključkom о обustavi postupka UP-1-22-002504/16 od 16.2.2018.g. rušenje nije izvršeno. |

Str. savjetnik za finans. pitanja / Internu kontrolu
Vera Tešanović

- Dostaviti:
1. Pododjeljenju za javne nabavke
 2. Evidenciji
 3. Arhivi

ŠEF ODJELJENJA

Svjjetlana Čivčić, dipl.inž.građ.- MA

