

2661/06.10.2021. 05

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Нена
06/10/21
h

Број предмета: 13-000830/21
Број акта: 07-701MT-028/21
Датум, 4.10.2021 године
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове
Булевар мира 1
76100, Брчко дистрикта БиХ

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја, на знање

Поштовани,
у прилогу акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-000830/21, број акта: 07-12463Б-0019/21 од 22.06.2021. године који се односи на санацију влаге за потребе ЈУ Економске школе Брчко дистрикта БиХ, закљученог са извођачем радова „Папилон“ д.о.о. Челић, на знање.

ПРИЛОГ:

- Извјештај.


Стручни савјетник за финансије и јавне набавке


мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. ек.

Шеф пододјељења за заједничке послове


Самир Чорбаџић, дипл. инж. маш.

Шеф Одјељења за образовање


Зоран Булатовић, дипл. ек.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењ а о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачима у оквирном спорузumu (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основн их елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум закључењ а уговора	Датум потпуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образложе ње)
1.	45214220-8 Грађевински радови на средњим школама	Отворени поступак, 1157-1-3- 173-3-226/21	„Папилон“ д.о.о. Челић	Вриједнос реализованог уговор: 28.047,71 КМ, Број уговора: 13-000830/21, Рок за извршење радова је 40 радних дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа	-	-	22.06.2021	23.09.2021.	-

М.П.

Шеф Одјељења за образовање


Зоран Булатовић, д-р психол.