

888/06.03.2019. 05

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Novo
06/3/19
K

Broj predmeta: 13-001966/18
Broj akta: 07-701MT-043/19
Datum, 4.3.2019. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje - Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovor o izvođenju radova broj: 13-001966/18, broj akta: 07-1154SO-0021/18 od 04.09.2018. godine koji se odnosi na nabavku radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča – PŠ Rašljani, izvođača radova „Bijelig gradnja“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R .b .	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/osta tak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenj a ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45212200-8 - Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 446-3-420/18	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	134.867,81 KM, broj ugovora: 13- 001966/18, rok za izvršenje radova je 45 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	04.09.2018.	21.02.2019.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.