

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
4.	LOT 3 –Rekonstrukcija doma kulture u MZ Boće Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-3-543-3-422/17	„VK - KOM“ d.o.o Brčko PDV broj: 600177940005	Vrijednost ugovora: 28.372,73 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002122/17, broj akta: 16-0089DG-0047/17 od 13.12.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 22.1.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 28.372,73 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

