

2199/11.06.2020. 05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Nemina
11/6/20
4

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001322/18
Broj akta: 16-0089DG-030/20
Datum, 8.6.2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, d. b. n. 13-001322/18

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o pružanju usluga projektovanja, broj predmeta 13-001322/18 za lot 1, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA


KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 –Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekat) za rekonstrukciju i dogradnju nadstrešnice iznad česme u MZ Stari Rasadnik kod Doma MZ Oznaka i naziv iz JRJN: 72142000-6	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-2-347-3-333/18	„AGD-Plan“ d.o.o Brčko PDV broj: 600332850000	Vrijednost ugovora: 1.117,94 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001322/18 , broj akta: 16-0089DG-0020/18 od 9.8.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora 9.4.2020.godi ne Ukupna utrošena vrijednost: 1.062,04 KM sa PDV-om	Obracunati penali za iznos od 55,90 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



[Handwritten signature]