

Novo
21/03/19.
h

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	LOT 5 –Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za asfaltiranje puta ispred kapele prema Rogozanu MZ Vukšić	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-347-3-333/18	„Planinvest“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600244640003	Vrijednost ugovora: 549,90 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3		Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001322/18 , broj akta: 16-0089DG-0021/18 od 9.8.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 10.10.2018.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 549,90 KM sa PDV-om	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6								

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.	LOT 5 –Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju dječije igraonice kod MZ Pirometal sa pratećom opremom Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-347-3-333/18	„Graditelj“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600332000006	Vrijednost ugovora: 468,00 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001322/18 , broj akta: 16-0089DG-0022/18 od 9.8.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 16.10.2018.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 468,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



Devo
01/3/19.
h