

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	39162000-5 - Nastavna oprema	Otvoreni postupak, 1157-1-1-650-3-525/17	„Intec“ d.o.o. Brčko	8117,46 KM, broj ugovora: 13-002702/17 rok za isporuku robe je 30 dana od dana prijema naloga za nabavku			24.01.2018	24.09.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Trajno umanjenje naloga za 811,75 KM, zbog kašnjenja u isporuci robe.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.