

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRLJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 1 –Natkrivanje i uređenje česme na merajama – „Bolnička česma“ Oznaka i naziv iz JRLN: 45252126-7	Otvoreni postupak broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-3-344-3-247/17	"Bijelić Gradnja" d.o.o., Brčko PDV broj: 600082130006	Vrijednost ugovora: 14.641,38 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-001257/17, broj akta: 16-00377DK-0023/17 od 22.8.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 13.11.2017.go Ukupna utrošena vrijednost: 14.641,38 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



[Handwritten signature]