

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.	
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
1.	71320000-7- Usluge tehničkog projektovanja	Otvorenom postupak, 1157-1-2-524-3-412/17	„Bosna inženjering“ d.o.o. Sarajevo	807,30 KM, broj ugovora: 13-002135/17, rok za izvršenje usluge je 30 dana za lot 1 i 20 dana za lot 2 od dana prijema nalog za nabavku	1.			1.		10.10.2017.	26.03.2018.	
					2.			2.				
					3.			3.				

LOT 1 - Izrada idejnog i glavnog projekta za dogradnju nadstrešnice iznad ulaza u objekat JU Druge osnovne škole - PO Grčica, ukupan iznos za plaćanje: 394,87 KM (umanjenje iznosa za 43,88 KM zbog penala),
 LOT 2 - Izrada idejnog projekata za sanaciju kosog krova na objektu Osnovne muzičke škole Brčko, ukupan iznos: 368,55 KM.

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović, prof.