

3009/28.10.2021. 05

Ризанов/
Торачић
28/10/21
h

<p>Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje</p>		<p>Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање</p>
<p>Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.</p>	<p>www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net</p>	<p>булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.</p>

Број предмета: 13-001061/20
Број акта: 07-701MT-081/21
Датум, 26.10.2021. године
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове
Булевар мира 1
76100, Брчко дистрикта БиХ

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја, на знање

Поштовани,
У прилогу акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-001061/20, број акта: 07-1154СО-0019/20 од 22.06.2021. године који се односи на набавку радова на реконструкцији просторија за смјештај Пододјељења Одјељења за образовање (лот 1), закључен са извођачем радова „Астра план“ д.о.о. Брчко, на знање.

Стручни савјетник за финансије и јавне набавке



мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. оец.

По овлашћењу број: 05-000534/21, број акта: 01.1-1413ЕК-005/21 од 20.10.2021. године





Самир Чорбајић, дипл. инг. маш.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењ а о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основн их елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум закључењ а уговора	Датум попуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образложе ње)
1.	45213150-9 – грађевински радови на канцеларијским зградама	Отворени поступак, 1157-1-3-241- 3-241/20	„Астра план“ д.о.о. Брчко	Вриједнос реализованог уговор за лот 1: 87.029,06 КМ, Број уговора: 13-001061/20, Рок за извршење радова је 60 радних дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа, гарантни депозит је 36 мјесеци	-	-	22.06.2021	11.10.2021.	Обрачунати пенали у износу од 10.530 КМ и мање изведених радова за 7.740,94 КМ



По овлаштењу број: 05-000534/21,
број акта: 01.1-1413ЕК-005/21
од 20.10.2021. године


Самир Чорбаџић, дипл. инж. маш.