

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantski period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3 - Asfaltiranje pješačkog prolaza između školskog dvorišta i terena za mali nogomet MZ Klanac Oznaka i naziv iz JRJN-45233200-1	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-682-3-722/22	„AS-Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora: 1.928,16 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 7 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-003212/22, broj akta: 16-0576SP-0029/23 od 9.5.2023. godine	Datum potpune realizacije ugovora: 24.5.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.928,16 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

