

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/Добављачим а у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/оста так вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	45112700-2 радови уређења пејзажа	Отворени поступак, 1157-1-3-368-3-370/21	„Лацилон“ д.о.о. Брчко	Вриједност реализованог уговора за: Лот 2 – 1.158,30 КМ и Лот 3 – 11.099,79 КМ КМ Број предмета: 13-001568/21, Рок за извођење радова је 7 и 30 радних дана од дана увођења у посао извођача радова	-	-	25.10.2021.	Лот 1 29.11.2021. Лот 2 13.07.2023.	Извођач радова није доставио фактуру када је завршио радове



Шеф Одјељења за образовање

 Зоран Булатовић, дипл. ек.