11/20

R'dbr
22/01/20

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA
Odjel za stručne i administrativne poslove
Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH

13-15.04-802/18

R.br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrste postupka i broj obavj. O dodjeli ugovora sa Portala jav. nabavki	Podaci o dobavljaču u okv.spor. naziv,ID br, mjesto	Osnovni elementi ugovora/okv.spora. vrijednost,period trajanja/rok izvršenja rok plaćanja,garantni period	Opis izmjene osnovnih el. ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijed. okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okv.sporaz	Datum potpune realizacije ugovora/ okv.sp. i ukupna utrošena vrijednost	Napomena/obrazloženje
1.	Nab. usluge održ.web sajt host i domen JRNJ: 72415 000-2, 7241 0000-7 i 7241 7000-6, pl 334	Čl.25 ZJN, Obavještenje o nab. 1157-1-2-845 845-3-783/18 od 25.10.18 13-003303/18	Maxcode d.o.o Bijeljina PDV: 40345 3610006	2761,2 nab. za 2019,2020, 2021 .i 2022.god. održavanje web str. shodno specif usluga 13-003303,rok pl 15 dana od ovj.rn.		2070,9	21.12.2018.	690,3 24.12.2019. za 2019.	Otvoreni postupak Okvirni sporazum

Predsjednik Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH

Mirsad Bešlagić, MA