OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

-Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	**Opis i Oznaka po JRJN**	**Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki**	**Podaci o dobavljaču/ Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)**	**Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)**	**Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**	**Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma**	**Datum zaključenja ugovora**	**Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost**	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka radova priključenja na elektro mrežu objekata 45310000-3	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 13-002693/20	JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Studentska broj: 13 Brčko 4600244130005	29.128,33 KM Rok za realizaciju 31.12.2020. od dana uvođenja u posao od strane naručioca Plaćanje 30 dana od dana dostavljanja računa isporučioca			24.12.2020. godine	31.12.2020. godine 29.128,33 KM sa uračunatim PDV-om	

Pripremio:

Stručni saradnik za budžet

Ivan Bašić

M.P.

Šef Odjeljenja/Odjela

Petar Vrhovac menadžer Bachelor of Science